
2020年度中央水库移民扶持基金
绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况
1.资金分配
2020年度，共下达我县大中型水库移民后期扶持资金2581.46万元，其中：用于直补资金发放1018.38万元，美丽家园建设863.82万元，生产开发及配套设施建设620.26万元，移民劳动力培训43万元，监督检查11万元，其他25万元。
2.绩效目标
目标1：计划投入1018.38万元，发放2020年核定在册的16973人移民直补资金，并通过银行“一卡通”按年度一次足额发放到位；
目标2：计划投入 310 万元，实施  2 个精准扶持推进重点移民村；
目标3：计划投入11   万元，实施 1个监测评估项目；
目标4：计划投入43  万元，安排7批次移民培训，培训移民381人次；
目标5：计划投入1045.08 万元，安排152个生产开发及配套设施项目；
目标6：移民信访件处置率达100%，确保提高收益移民人均收入1200 元/年，确保库区移民思想稳定 。
二、绩效管理工作开展情况
（一）前期准备
一是认真组织实施移民基础设施及生产开发项目规划和计划编报，前期勘测、质量监督、竣工验收等工作；二是资金拨付严格按照国库集中支付要求执行且建立资金拨付台账。
（二）组织过程
根据省库区移民事务中心文件要求，认真梳理了本次纳入绩效考核的指标文件，并将与之相对应的项目填入项目实施情况统计表中。
（三）分析评价
本次绩效考核切实加强了水库移民后期扶持资金的监督管理，强化了责任意识，必定对今后提高后期扶持资金的使用起到一定的作用。
三、绩效目标的实现程度及效果
（一）资金情况分析
1.资金到位情况分析
2020年度省财政厅分别下达桃江县中央水库移民扶持基金2581.46万元，桃江县属于省财政直管县（市），资金在指标下达后都能在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。
	省财政厅下达指标文号
	金额
（万元）
	到位金额
（万元）
	到位时间

	湘财农指[2019]86号
	1187.46
	1187.46
	2019-12-4

	湘财农指[2019]87号
	1240
	1240
	2019-12-6

	湘财农指[2020]36号
	154
	154
	2020-7-20

	合  计
	2581.46
	2581.46
	


2.资金执行情况分析
2020年度桃江县共收到中央水库移民扶持基金2581.46万元，截止到2020年3月31日止，共完成资金支付2537.46万元，资金完成率达98%。详细数据见下表：
	省局下达
指标文号
	金额
(万元)
	2021年3月31日止完成资金支付金额(万元)
	备注

	
	
	直补
到人
	美丽家
园建设
	生产开发及配套设施建设
	移民
培训
	其他
	

	湘财农指[2019]86号
	1187.46
	1018.38
	
	169.08
	
	
	

	湘财农指[2019]87号
	1240
	
	657
	506
	42.9
	10.1
	

	湘财农指[2020]36号
	154
	
	81
	43
	
	10
	

	合  计
	2581.46
	1018.38
	738
	718.08
	42.9
	20.1
	


3.资金管理情况分析
组织实施方面：一是动态管理后扶人口，对人口自然减员及时摸底调查并核减，2020年度共计核减后期扶持人口259人；二是项目实施管理公开透明，移民工程项目从立项到竣工验收实行全过程公开，同时积极引导移民群众参与监督，引入了村民现场监督小组，确保了移民工程项目建设质量，能发挥工程最大效益。
资金安全方面：一是移民直补资金发放对象、时限、程序合规；二是项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范；三是移民专项资金严格按照国库集中支付制度进行管理及拨付。
信息统计方面：2020年度按上级主管部门的要求开展了统计信息工作，及时报送了统计年报，按时录入移民信息系统数据，相关上报材料报送及时。
绩效管理方面：2020年度按上级要求，科学设定了绩效管理目标，制定了绩效自评工作方案，绩效评价指标填报基本准确，在规定时间内向益阳市库区移民事务中心报送了绩效自评材料。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）完成数量
桃江县2021年3月底止，共完成中央水库移民扶持基金支出2537.46万元,完成率达98%，其中：完成直补到人支出1018.38万元；美丽家园建设738万元，项目113个；生产开发及配套建设718.08万元，项目80个；移民培训42.9万元，培训移民381人次；其他20.1万元（其中：监测评估专项工作经费10.1万元，移民安置区灾后恢复10万元）。
（2）完成质量和实施进度
桃江县中央水库移民扶持基金的实施是严格按照省水库移民开发管理局下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行的，至2020年3月底前已完成197个项目的验收，项目合格率达到100%，资金已拨付2537.46万元，拨付率达98%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
通过后期扶持政策的实施，移民群众的收入水平进一步提高， 2020年人均可支配收入为16881元，比2019年（15278元）增加1603元，增长10.5%，人均可支配收入稳步增长，生产生活水平逐步提高。
（2）社会效益分析
根据后期扶持十三五规划中的移民脱贫解困规划，在扶持生产和就业发展、低保政策兜底、医疗救助扶持等多种措施的实施下，2020年底全县贫困移民已全部顺利脱贫。
（3）生态效益
大中型水库后期扶持政策的实施，移民得到了实惠，生产生活条件得到了改善，2020年度桃江县建成美丽移民村2个；项目扶持受益移民村139个。基础设施条件得到进一步改善，移民村村容村貌和生活水平均有较大改善，项目的实施使库区和移民安置区基础设施条件得到进一步完善，为移民增收创造了条件。
3.满意度指标完成情况分析
通过随机走访调查，移民对后扶政策实施满意度达90%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。2020年，桃江县共接待移民群众来信3件，来访共15批次、105人次，交办的信访事项及时处理率达100%，对移民来访，桃江县移民中心做到“件件有着落，事事有回音”，全县库区与移民安置区社会大局基本稳定。
四、存在问题及原因分析
（一）绩效目标未完成原因分析
存在的主要问题有：一是信息报道方面没有上省部级以上媒体或简报宣传的信息；二是2020年底资金拨付相对滞后，至2021年3月底止，仍未达到拨付100%的目标。
原因分析：信息报道未达绩效目标主要是办公室日常工作量大，人员紧张，造成信息报道工作落后；资金拨付未达绩效目标是因为项目实施单位施工进度慢，造成项目验收、资金拨付时间滞后。
（二）下一步改进措施
针对存在的两个问题，我中心已积极向相关部门反映，考录工作人员的工作已在进行当中，对实施进度较慢的项目单位明确完工时限，督促其保质保量的完成项目，并尽快拨付移民资金。
五、评价结论
桃江县2020年度中央水库移民扶持基金绩效目标整体完成较好，在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件，维护了库区和安置区移民社会大局稳定，移民对后扶政策执行满意度达90%；年度建设项目能严格按照省局批复和计划实施，确保工程项目合格率达100%；严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》的要求对资金进行管控，确保了资金运行安全。2020年度移民资金绩效自评分为97分。
六、相关建议和意见
无
七、其他需要说明的问题
无
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