
2021年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况
1.资金分配
2021年度，共下达我县大中型水库移民后期扶持资金2675.46万元，其中：用于直补资金发放1002.84万元，美丽家园建设806.62万元，生产开发及配套设施建设765万元，移民劳动力培训50万元，监督检查16万元，其他35万元。
2.绩效目标
目标1：投入1002.84万元，发放2021年核定在册的16714万人移民直补资金；
目标2：按年度采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；
目标3：投入16万元，实施监测评估项目；投入困难救助金35万元，用于救助生活特别困难的移民；
目标4：投入210万元，实施1个精准扶持推进重点移民村；
目标5：投入50万元，安排6批次移民培训，培训移民395人次；
目标6：投入806.62万元，安排105个美丽家园项目；投入765万元，安排100个生产开发及配套设施项目；
目标7：移民信访件处置率达100%，确保提高收益移民人均收入1215元/年，确保库区移民思想稳定 。
二、绩效管理工作开展情况
（一）前期准备
一是认真组织实施移民基础设施及生产开发项目规划和计划编报、前期勘测、质量监督、竣工验收等工作；二是资金拨付严格按照国库集中支付要求执行且建立资金拨付台账。
（二）组织过程
根据省库区移民事务中心文件要求，认真梳理了本次纳入绩效考核的指标文件，并将与之相对应的项目填入项目实施情况统计表中。
（三）分析评价
本次绩效考核切实加强了水库移民后期扶持资金的监督管理，强化了责任意识，必定对今后提高后期扶持资金的使用起到一定的作用。
三、绩效目标的实现程度及效果
（一）资金情况分析
1.资金到位情况分析
2021年度省财政厅分别下达桃江县中央水库移民扶持基金2675.46万元，桃江县属于省财政直管县（市），资金在指标下达后都能在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。
	省财政厅下达指标文号
	金额
（万元）
	到位金额
（万元）
	到位时间

	湘财农指[2020]91号
	1187.46
	1187.46
	2020-12-8

	湘财农指[2020]92号
	842
	842
	2020-12-8

	湘财预[2020]313号
	252
	252
	2021-7-1

	湘财农指[2021]26号
	335
	335
	2021-8-2

	湘财农指[2021]27号
	59
	59
	2021-8-2

	合  计
	2675.46
	2675.46
	


2.资金执行情况分析
2021年度桃江县共收到中央水库移民扶持基金2675.46万元，截止到2022年3月31日止，共完成资金支付2653.83万元，资金完成率达99.19%。详细数据见下表：
	省局下达
指标文号
	金额
(万元)
	2022年3月31日止完成资金支付金额(万元)
	备注

	
	
	直补
到人
	美丽家
园建设
	生产开发及配套设施建设
	移民
培训
	其他
	小计
	

	湘财农指[2020]91号
	1187.46
	997.56
	128.62
	21
	
	30
	1177.18
	当年度应发直补资金1003.68万元，其中用以前年度直补资金发放6.12万元

	湘财农指[2020]92号
	842
	
	419
	381
	42
	
	842
	

	湘财预[2020]313号
	252
	
	78
	154
	
	16
	248
	

	湘财农指[2021]26号
	335
	
	135
	185
	7.65
	
	327.65
	

	湘财农指[2021]27号
	59
	
	39
	20
	
	
	59
	

	合  计
	2675.46
	997.56
	799.62
	761
	49.65
	46
	2653.83
	


3.资金管理情况分析
组织实施方面：一是动态管理后扶人口，及时开展摸底调查并核减人口自然减员，2021年度共计核减后期扶持人口121人；二是项目实施管理公开透明，移民工程项目从立项到竣工验收实行全过程公开，同时积极引导移民群众参与监督，引入了村民现场监督小组，确保了移民工程项目建设质量，能发挥工程最大效益。
资金安全方面：一是严格按照移民直补资金拨付程序发放直补资金，享受直补对象、发放时限、拨付程序合规；二是项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范；三是移民专项资金严格按照国库集中支付制度进行管理及拨付。
信息统计方面：2021年度按上级主管部门的要求开展了统计信息工作，及时报送了统计年报，按时录入移民信息系统数据，相关上报材料报送及时。
绩效管理方面：2021年度按上级要求，科学设定了绩效管理目标，制定了绩效自评工作方案，绩效评价指标填报基本准确，在规定时间内向益阳市库区移民事务中心报送了绩效自评材料。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）完成数量
桃江县2022年3月底止，共完成中央水库移民扶持基金支出2653.83万元,完成率达99.19%，其中：完成直补到人支出997.56万元；美丽家园建设104个项目799.62万元；生产开发及配套建设99个项目761万元；移民培训49.65万元，培训移民395人次；其他46万元（其中：监测评估专项工作经费16万元，移民困难救助资金30万元）。
（2）完成质量和实施进度
桃江县中央水库移民扶持基金拨付和项目实施，均严格按照省库区移民事务中心下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行，至2022年3月底前已完成206个项目的验收，项目合格率达到100%，资金已拨付1656.27万元，拨付率达99.02%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益分析
通过后期扶持政策的实施，移民群众的收入水平进一步提高， 2021年人均可支配收入为18096元，比2020年16881元增加1215元，增长6.71%，人均可支配收入稳步增长，生产生活水平逐步提高。
（2）社会效益分析
根据后期扶持十三五规划中的移民脱贫解困规划，在扶持生产和就业发展、低保政策兜底、医疗救助扶持等多种措施的实施下，2020年底全县贫困移民已全部顺利脱贫。
（3）生态效益
大中型水库后期扶持政策的实施，移民得到了实惠，生产生活条件得到了改善，2021年度桃江县建成美丽移民村1 个；项目扶持受益移民村140个。基础设施条件得到进一步改善，移民村村容村貌和生活水平均有较大改善，项目的实施使库区和移民安置区基础设施条件得到进一步完善，为移民增收创造了条件。
3.满意度指标完成情况分析
2021年正值建党100周年，我中心按照“件件有着落，事事有回音”的信访处置原则，严格走访摸底、值班值守、领导接访等制度，全年共接访120人次，受理信访问题7个，已解决5个。其中，成功稳控进京上访三峡移民陶建碧夫妇；劝返赴长沙接访三峡移民35人；为积极解决三峡移民上访诉求，协助召开协调会3次。
通过随机走访调查，移民对后扶政策实施满意度达90%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，全县库区与移民安置区社会大局基本稳定。
四、存在问题及原因分析
（一）绩效目标未完成原因分析
存在的主要问题有：一是信息报道方面没有上省部级以上媒体或简报宣传的信息；二是至2022年3月底止，2021年未达到拨付100%的目标；三是项目合同签订欠规范，有缺少签名、盖章的现象。
原因分析：信息报道未达绩效目标主要是办公室日常工作量大，人员紧张，未及时总结宣传移民工作亮点，造成信息报道工作落后；资金拨付未达绩效目标是本年度项目申报中本年度基础设施、生产开发项目比例调整，导致项目申报、建设时间相对延后，资金拨付滞后；项目合同签订欠规范主要是因为对合同内容审核把关不严，合同日常管理不严格。
（二）下一步改进措施
针对存在的问题，我中心在2021年度已通过人才引进、安置退伍军人的方式，新录入5名工作人员；对实施进度较慢的项目单位明确完工时限，督促其保质保量的完成项目，并尽快拨付移民资金；督促业务股室针对合同管理不严格的问题进行自查，及时整改，确保施工建设合同要素齐全、真实有效。
五、评价结论
[bookmark: _GoBack]桃江县2021年度中央水库移民扶持基金绩效目标整体完成较好，在年度预算、计划申报、项目实施、直补资金发放等方面都能严格按照上级有关要求进行，没有发生因执行政策不到位而引发的移民群体上访事件，维护了库区和安置区移民社会大局稳定，移民对后扶政策执行满意度达90%；年度建设项目能严格按照省局批复和计划实施，确保工程项目合格率达100%；严格按照《湖南省水库移民资金管理办法》的要求对资金进行管控，确保了资金运行安全。2021年度移民资金绩效自评分为95.03分。
六、相关建议和意见
无
七、其他需要说明的问题
无
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