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桃江县克上冲水库管理处
重大水利发展专项资金绩效自评报告

（湖南省桃江县克上冲灌区续建配套与节水改造项目）
一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

项目实施单位桃江县克上冲水库管理处是桃江县水利局领导管理下的副科级水利行业管理机构。单位现有在职职工132人，其中全额事业编制仅43人，其余为自收自支编制人员。主管桃江县灰山港镇克上冲、雪峰山水库防洪保安及灌区水利建设、农田灌溉和城乡供水等工作。

（二）专项资金基本情况包括专项资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年度，湘财预指〔2020〕306号文件、省财政厅湘财农指〔2021〕78号文件下达我处克上冲灌区续建配套与节水改造专项资金489.71万元，主要用于克上冲灌区续建配套与节水改造项目建设。
（三）专项资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标是：对正在影响或将要影响灌区工程运行的渠道、老化建筑物等水利骨干工程项目进行除险加固与衬砌改造，提高灌区工程的运行保证率和灌溉用水的利用系数，减少失事损失。

年度目标是：完成灌区节水改造面积0.35万亩。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2021年度，湘财预指〔2020〕306号文件、省财政厅湘财农指〔2021〕78号文件下达我处克上冲灌区续建配套与节水改造专项资金489.71万元，该资金已全部投入项目建设。

（二）专项资金实际使用情况。

截止到2021年12月31日止，资金使用情况如下：改造节水灌溉面积0.35万亩，投入资金489.71万元。
（三）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我处在专项资金管理使用上严格按照国家水利基本建设资金管理办法执行，由财政专户管理直接支付。工程结算由施工单位报监理单位审核，建设单位相关股室核对，建设单位及主管部门会审联签后报发改及财政部门相关科室审批，国库支付中心直接支付。在项目实施过程中，明确了相关责任人，明确了项目建设所要达到的具体任务和目标

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括专项资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在专项资金的管理上一是严格执行水利发展资金管理办法，对项目资金管理严格。二是严格按照《桃江县政府投资项目审批及概算管理办法》，使资金的拨付审批程序规范，内容齐全，实行国库集中支付；三是专账核算；四是无资金管理问题。主管部门桃江县水利局对项目建设全过程进行跟踪监管，资金分配、使用、管理、拨付过程中未发现违规问题。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、初步验收等情况。

桃江县纪委驻县农业农村局纪检组和县发改局、县水利局、市水利局建管科负责对项目招投标进行监管；市水利局质量监督站负责对项目工程质量进行监管，县水利局负责技术指导和施工监管，县财政局、县水利局对项目资金进行跟踪监督管理。坚持先验收后付款的原则，项目完成后,首先经市、县水利局、项目参加单位联合验收合格后,由项目实施单位与县水利局会审联签后，再经县财政局审核进行拨付，确保专项经费的使用效益和安全。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

根据县水利局和县财政局分解下达的水利发展资金分配方案实施。

（二）项目支出过程情况。

实施过程中，我处严格按照水利工程建设管理规定和批复方案认真组织招投标工作，合理选定工程施工、勘测设计、监理单位，加快工程施工进度，强化工程质量监管，严格控制工程概预算，严格按要求落实招投标制、合同管理制、工程监理制、项目业主责任制等，确保工程建设规范有序。

（三）项目支出产出情况。

2021年度，我处完成克上冲灌区续建配套与节水改造面积0.35万亩，投入资金489.71万元。
（四）项目支出效益情况。

项目完成后可使项目区有效灌溉范围内灌溉保证率达到90.0%，年增节水能力232.7万m³，年增粮食产量147万公斤，保证了农村经济的可持续发展和社会稳定。受益群众满意率98%。
5、 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）实施经验

1、严格执行项目“四制”。在工程建设过程中，全面实行了项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制。对项目管理的规范化起到了积极作用，较好地保障了项目进度、质量和成本控制。

2、严格抓好工程质量监督。一是严格执行工程质量报监手续、质量评定程序、监理制。二是组织专业技术强、施工经验丰富的人员负责工程的建设和管理工作。三是派驻现场代表，对工程项目施工进行全程跟踪，同时对工程实行不定期巡查，强化监管力度。

（二）存在的问题
灌区续建配套与节水改造项目实施以后，能较大地改善灌区的灌排条件，节约水资源，为保障当地的粮食增产发挥极大作用。但由于灌区工程老化失修严重，田间工程完好及配套率较低，待建设工程较多，已安排的投资难以满足灌区需要。

6、 有关建议

请求上级部门在水利工程维修养护资金的分配上予以重大考虑和倾向，以确保项目的相关配套设施建设到位，使项目达到整体效果，长期发挥效益。

7、 其他需要说明的问题
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重大水利发展专项资金绩效评价基础数据表
	一、项目基本情况

	项目名称
	湖南省桃江县克上冲灌区项目配套与节水改造项目

	项目主要内容
	干渠及渠系建筑物除险加固及衬砌改造

	项目绩效目标
	长期目标
	提高灌区工程的运行保证率和灌溉用水的利用系数，减少失事损失。

	
	年度目标
	完成灌区节水改造面积0.35万亩

	项目实施单位
	桃江县克上冲水库管理处
	项目主管单位
	桃江县水利局
	项目负责人

（联系方式）
	曾国辉
13574704988

	项目属性
	  □经常性     □一次性      □新增        □延续

	项目绩效评价期间
	2020-01-01 起 至 2021-12-31 止

	资金到位情况
	该项目中央、省财政厅安排财政资金 489.71万元，实际到位资金 489.71万元。

	资金使用情况
	截止2021年12月31日资金实际使用489.71万元。

	二、项目组织管理及实施情况

	管理制度和办法名称
	

	具体工作措施
	严格执行项目“四制”；严格抓好工程质量监督和资金使用管理。

	项目调整内容及报批程序和手续 
	齐全

	项目完工验收情况 
	已完成分部工程验收

	三、项目产出及支出情况

	（一）项目实际产出情况
	完成倒虹整修加固2处，干渠险工险段拆除重建97米。

	（二）项目绩效目标完成情况

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	实际完成情况
	未完成原因分析及改善措施

	产出指标
	数量指标
	推进大型水库建设（如犬木塘水库、毛俊水库、椒花水库等）
	
	

	
	
	洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三院蓄洪工程安全建设一期工程及分洪闸工程
	
	

	
	
	2020年主要支流治理治理长度（公里）
	
	

	
	
	2021年主要支流治理长度（公里）
	
	


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	实际完成情况
	未完成原因分析及改善措施

	产出指标
	数量指标
	病险水库除险加固（座）
	
	

	
	
	水利设施维修养护（处）
	
	

	
	
	水利设施维修管护（处）
	
	

	
	
	2020年补助巩固提升农村安全饮水人口（万人）
	
	

	
	
	2021年打造“水韵湘村”数量（个）
	
	

	
	
	编制水利规划或方案数量（个）
	
	

	
	
	推进河湖长制考核奖励
	
	

	
	
	推进美丽河湖建设（条）
	
	

	
	
	灌区续建配套与节水改造
	1处
	

	
	质量指标
	质量达标率
	100
	

	
	时效指标
	完成及时率
	100
	

	
	成本指标
	成本节约率
	100
	

	效益指标
	经济效益指标
	经济效益
	586.31万元
	

	
	社会效益指标
	提升旱涝灾害防御能力
	
	

	
	
	提升农村安全用水
	
	

	
	
	便利农业灌溉
	
	

	
	
	......
	
	

	
	生态效益指标
	治理水土流失
	
	

	
	
	节水能力提升
	232.7万m³
	

	
	
	有效改善项目村水环境
	
	

	
	
	......
	
	

	
	可持续影响指标
	可持续影响
	
	

	
	社会满意度
	社会公众满意度
	98
	

	（三）项目支出分类

	项目
	支出分类
	备注

	
	勘察设计费等前期费用
	拆迁及补偿
	工程款
	监理费
	设备款
	待摊投资
	其他
	

	
	128
	
	321.71
	
	
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





