桃江县2022年度三峡后续工作专项资金
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2022年度我县共下达国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元。
目标1：改善三峡移民安置点基础设施条件；
  目标2：改善三峡移民安置点人居环境；
目标3：促进三峡移民增收。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2022年度省财政厅下达桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元，已在规定时间内拨付到位，到位情况见下表。
	省财政厅下达指标文号
	金额
（万元）
	到位金额
（万元）
	到位时间

	湘财农指[2021]93号
	136
	136
	2021年12月9日


2.项目资金执行情况分析。
2022年度桃江县共收到国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元。截止到2022年12月31日止，已全部拨付到位。详细数据见下表：

	省局下达指标文号
	金额
(万元)
	2023年12月31日止完成资金支付金额(万元)
	备注

	
	
	直补
到人
	美丽家
园建设
	生产开发及配套设施建设
	移民
培训
	其他
	

	湘财农指[2021]93号
	136
	
	36
	100
	
	
	


3.项目资金管理情况分析。
资金核算严格按国库集中支付的要求执行，资金拨付严格按省库区移民事务中心下达的计划执行，没有发生随意变更项目的现象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2022年度桃江县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金136万元，其中：计划用于渠道建设2.5万元；计划用于公路建设16.5万元；计划用于人居环境整治建设17万元；计划用于扶持移民发展生产100万元。截至2022年12月31日止，所有项目均已按计划实施到位，项目完成率100%，资金拨付率100%。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
桃江县2022年12月底止，共完成国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金支出生产开发及配套建设100万元,美丽家园建设36万元，共计项目5个。其中，道路抬高1条70米，修建公路1条460米，新建渠道1条20米，人居环境综合整治项目2处地坪硬化1160平方米，扶持移民合作社3家。
（2）质量指标。
桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金的实施是严格按照省库区移民事务中心下达的项目计划和省财政厅下达的资金指标文件执行的，项目合格率达到100%。
（3）时效指标。
桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金严格按照实施方案时间点拨付。截止到2022年12月31日止资金拨付率100%。
（4）成本指标。
桃江县执行2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目计划时没有出现超预算项目，项目支出严格控制在批复预算范围内的项目比例达100%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。桃江县的国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）资金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，促进三峡移民人均增收800元。
（2）社会效益。2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）建设任务完成后，农村居民受益人口达4979人，其中受益移民415人。
（3）生态效益。项目扶持受益移民村4个。项目完成后，三峡移民安置区村容、村貌进一步美化，移民生产生活条件进一步改善，幸福指数显著提高。
（4）可持续影响。通过随机抽取移民进行问卷调查，移民对项目实施建成后的满意度达100%，全年没有发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件。交办的信访事项及时处理率达100%，全县库区与移民安置区社会大局基本稳定。
3.满意度指标完成情况分析。移民安置区居民满意度100%；相关信访问题化解率100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
桃江县的绩效目标整体完成较好，项目完成进度和资金拨付进度都能按时完成，资金拨付率100%，没有出现偏离绩效目标的情况。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心将严格按照上级相关部门要求在相关网站公开，着力提高绩效意识和财政资金的使用效益。




2023年2月1日





益阳市三峡后续工作专项资金绩效自评表
（2022年度）
	转移支付（项目）名称
	桃江县三峡工程后续工作

	中央主管部门
	

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	全年度资金总额：
	136万
	136万
	100%

	
	其中：中央财政资金
	136万
	136万
	100%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金（自筹资金）
	
	
	

	年度总体目标
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：改善三峡移民安置点基础设施条件；
目标2：改善三峡移民安置点人居环境；
目标3：促进三峡移民增收。
	目标1：完成
目标2：完成
目标3：完成

	绩效
指标
	一级
指标
	二级指标
	
三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）
	4
	4
	

	
	
	
	项目帮扶使三峡移民受益人数（人）
	415
	415
	

	
	
	质量指标
	工程质量合格率（%）
	100
	100
	

	
	
	
	项目验收通过率（%）
	100
	100
	

	
	
	时效指标
	项目按时开工率（%）
	100
	100
	

	
	
	
	项目按时验收率（%））
	100
	100
	

	
	
	
	年度预算执行率（%）
	80
	100
	

	
	
	成本指标
	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）
	100
	100
	

	
	
	
	项目调整概算程序完备率（%）
	100
	100
	

	
	效益
指标
	经济效益指标
	促进三峡移民安置村居民（含移民）人均增收额（元）
	800
	800
	

	
	
	社会效益指标
	项目帮扶受益人口（人）
	4867
	4979
	

	
	
	生态效益指标
	对当地生态环境产生积极影响（是/否）
	是
	是
	

	
	
	可持续影响指标
	项目完成后正常运行比例（%）
	100
	100
	

	
	
	
	对移民收入增长的促进作用（是/否）
	是
	是
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	移民安置区居民（含移民）满意度（%）
	≥80
	100
	

	
	
	
	促进相关信访问题化解率（%）
	90
	100
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