桃江县农业农村局2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价
（桃江县农业农村局）
1、 项目概况
（1） 项目主管单位基本情况
桃江县农业农村局，是负责全县农业农村工作的机关事业单位，法定代表人蔡重阳，地理位置位于桃花江镇金盆北路426号。
（2） 项目设立依据及其政策目标
1. 立项依据
（1） 中共桃江县委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于下达2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（桃委乡振组办发﹝2022﹞4号）。
（2） 《桃江县农业农村局 桃江县乡村振兴局关于印发桃江县2022年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业发展）项目实施方案的通知》（桃农联〔2022〕9号）。
（3） 《湖南省农业农村厅 湖南省乡村振兴局关于做好2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2022〕52号）

2. 政策目标
巩固拓展产业扶贫成果，推动桃江县特色产业可持续发展，进一步完善联农带农机制，增加村集体经济收入，努力推进乡村振兴。
（3） 项目主要内容、中调情况、结余情况等（如：扶贫小额信贷贴息项目资金发放额度、还款期限，年利率、贴息金额；产业扶贫项目资金发放额度、预期收益及分红情况）
1. 项目主要内容
   （1）2022年中央第一批产业帮扶项目主要内容
	项目名称
	实施单位
	项目资金
	建设内容
	绩效目标

	湖南三湘惠农综合开发有限公司葛根良种产业化建设项目
	湖南三湘惠农综合开发有限公司
	20
	建设2000㎡葛根种质基因库，提升湘葛良种示范基地20000㎡。
	通过将专项资金的50%入股公司，支持横马塘村集体经济收入5年内每年增收不低于0.8万元，带动不低于25户脱贫户稳定增收。

	桃江县石井头国有林场富硒茶园产业建设项目
	桃江县石井头国有林场
	30
	茶园茶园修剪、抚育、清杂、施肥，修建作业道2.5公里。
	通过项目实施，支持罗溪村集体经济收入5年内每年增收不低于1.2万元，带动不低于30户脱贫户、监测户稳定增收。

	修山镇洪山村刘家冲组陈家冲金矿产业路公路拓宽硬化
	洪山村
	40
	（石溪水库-公交车站岔路口）公路拓宽硬化长370米宽6米厚20公分）（公交车站岔路口-刘家冲水库公路硬化长360米宽5米厚20公分）
	
方便了71户213人的生产生活，其中脱贫户（监测户2户7人，改善农户出行条件，提高农户生活质量，方便陈家冲金矿和农副产品的运输。村民满意度高



	桃江县修山镇九都村经济合作社笋用林基地标准化扩建项目
	桃江县九都村经济合作社
	10
	笋竹基地主干道硬化，扩大笋用林基地面积及笋用林作业道建设。
	通过将专项资金50%入股合作社，支持村集体经济收入5年内每年增收不低于0.4万元，解决不低于18户农户发展竹笋产业，显著增加农民收入

	桃江县赤塘村经济合作社油茶林培育、设备设施标准化产业项目
	桃江县赤塘村经济合作社
	20
	采购茶油精练设备、茶籽油及菜籽油灌装设备、培育茶油林150亩。
	通过将专项资金50%入股合作社，增加村集体经济收入0.8万元/年，帮助不低于30户脱贫户、监测户稳定增收。

	桃江县三堂街镇湖莲坪村经济合作社油菜种植设备提升项目
	桃江县湖莲坪村经济合作社
	10
	新增流转油菜种植土地300亩、购置真空包装机一台、购置特色农产品包装箱4000个。
	通过将专项资金50%入股合作社，使村集体经济收入5年内每年增收0.4万元，带动不低于20户脱贫户、监测户稳定增收。

	桃江县同舟种养专业合作社中药材标准化基地建设项目
	桃江县同舟种养专业合作社
	10
	新建50亩中药材（吴茱萸）示范基地
	通过将专项资金50%入股合作社，支持王母村集体经济5年内每年增收不低于0.4万元，帮助不低于20户脱贫户（监测户）增收。

	桃江县米儿家庭农场标准化蔬菜基地、黄金贡柚果园基地建设项目
	桃江县米儿家庭农场有限公司
	20
	新建标准化蔬菜基地5亩、黄金贡柚果园20亩、组织30户农户（含脱贫户、监测户）发展庭院经济
	
通过将专项资金50%入股公司，支持黄道仑村集体经济5年内每年增收不低于0.8万元，带动不低于30户脱贫户、监测户、农户稳定增收。

	桃江县强龙食品有限公司农产品研发、品牌建设项目
	桃江县强龙食品有限公司
	10
	新研发洋姜、竹笋即食型产品配方，新建即食型产品包装（设计、包装）
	通过将专项资金的50%入股公司，支持先锋桥村集体经济5年内每年增收不低于0.4万元，带动不低于20户脱贫户、监测户稳定增收。

	桃江县龙塘湾村经济合作社食用菌生产基地扩建、茶油榨油设备机械化建设项目
	桃江县龙塘湾村经济合作社
	20
	食用菌生产菌棒生产车间扩建、茶油厂房扩建、茶油设备购置。
	通过将专项资金50%入股合作社，带动不低于50户脱贫户、监测户、农户发展产业，5年内每年增收不低于1.2万元。

	桃江县车门塅村集体经济合作社鱼类养殖基地建设项目
	桃江县车门塅村经济合作社
	20
	新建引水、排水沟及配套设施，购买成鱼2万尾、饲料5吨。
	
通过将专项资金50%入股合作社，村集体经济5年内增收不低于0.8万元，带动不低于20户脱贫户、监测户、农户稳定增收。

	桃江县枳木山村集体经济合作社农产品仓储维修改造项目
	桃江县枳木山村经济合作社
	10
	枳木山村平田湾仓储维修改造
	
通过将专项资金50%入股合作社，村集体经济5年内增收不低于0.4万元，带动不低于20户脱贫户、监测户稳定增收

	桃江县西峰寺村金家冲滴水岩窄路维修加宽硬化项目
	西峰寺村
	10
	金家冲滴水岩窄路加宽、硬化，长200米、宽2.5米、高20公分。
	
通过项目实施，方便周边20户70人出行条件，方便产业运输及产业发展。


	桃江县高山家庭农场黄牛扩养产业项目
	桃江县高山家庭农场
	10
	扩建牛舍260㎡，牛粪堆积棚40㎡，新购进繁殖母牛8头。
	通过将专项资金的50%入股企业，支持松木塘村集体经济5年内增收不低于0.4万元，带动不低于15户脱贫户、监测户稳定增收。

	桃江县洪荣农业科技开发有限公司鸵鸟养殖基地厂房标准化建设项目
	桃江县洪荣农业科技开发有限公司
	20
	新建鸵鸟养殖基地大棚768㎡、新建养殖基地隔粪板768㎡
	通过将专项资金的50%入股企业，支持滩口上村集体经济5年内增收不低于0.8万元，带动不低于18户脱贫户、监测户稳定增收。

	桃江县灰山港镇金沙坪村断桥坝组至金沙坪组路建设
	桃江县金沙坪村集体经济合作社
	20
	金沙坪村断桥坝组至金沙坪组路路面硬化长800米、宽3.5米、高0.15米
	通过项目实施，方便28户108人的生产生活，其中脱贫（监测）户7户16人，改善其出行及生产运输条件。本项目预计可持续使用10年以上,建成后脱贫（监测）户和村民满意度提高。

	桃江县牧牛庄养殖专业合作社养殖基地标准化建设项目
	桃江县牧牛庄养殖专业合作社
	20
	牛棚厂房基础建设、厂房砌墙护坡建设
	通过将专项资金的50%入股合作社，增加克上冲村集体经济收入5年内不低于0.8万元，带动不低于30户脱贫户、监测户稳定增收。



（2）2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目主要内容
	序号
	申报主体名称
	项目金额
（万元）
	享受保底分红村
	联农带农机制

	企业项目
	1
	湖南福森竹木科技有限公司
	100万元
	修山镇九都村
	专项资金的50%入股企业，支持九都村集体经济收入5年内每年增收不低于4万元（8%保底收益分红）

	
	2
	湖南省波恩贝竹木科技有限公司
	100万元
	灰山港镇曾家湾村
	专项资金的50%入股企业，支持曾家湾村集体经济收入5年内每年增收不低于4万元（8%保底收益分红）

	
	3
	益阳桃花江竹业发展有限公司
	100万元
	桃花江镇崆峒村
	专项资金的50%入股企业，支持崆峒村集体经济收入5年内每年增收不低于4万元（8%保底收益分红）

	合作社项目
	1
	桃江县马迹塘镇京华村经济合作社
	25万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于15户低收入人口增收。

	
	2
	桃江县马迹塘镇金塘村经济合作社
	25万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于15户低收入人口增收。

	
	3
	桃江县马迹塘镇大塘坪村经济合作社
	30万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于18户低收入人口增收。

	
	4
	桃江花村农业农民专业合作社
	20万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于10户低收入人口增收。

	
	5
	桃江县世献农机化服务水稻种植合作社
	20万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于10户低收入人口增收。

	
	6
	桃江县齐乐中药材种植专业合作社
	20万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于10户低收入人口增收。

	
	7
	桃江县湘桃农机化服务水稻种植合作社
	20万元
	/
	通过订单收购、务工就业、技术培训、配套服务、土地流转等方式帮扶不低于10户低收入人口增收。



2.中调情况
无
3.项目结余情况
项目无结余
二、项目实施及管理情况
（1） 资金应到位及实际到位情况
资金应到位760万元，其中中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元、省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元。实际到位资金760万元。资金到位率100%。
（2） 资金实际使用情况
（1） 中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元，实际使用300万元，均用于实施产业发展项目。
（2） 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元，实际使用460万元，均用于实施巩固拓展产业扶贫重点项目。
三、项目财务管理情况
（一）资金管理办法制定
参照湖南省财政厅等7部门《关于印发湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南的通知》（湘财农〔2022〕14号）
（3） 资金执行情况
中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元根据湘财农〔2022〕14号文件要求执行资金管理。省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元根据《桃江县财政衔接推进乡村振兴辅助资金管理办法》执行资金管理。
中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元已拨付至实施主体300万元，资金执行率100%；省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元已拨付至实施主体460万元，资金执行率100%；资金综合执行率100%。
4、 项目组织实施情况
（1） 项目招投标与采购管理
1. 中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元采购方式为实施主体所在村申报、乡镇审核、县级审定入项目库，项目入库后经实施主体申报、县农业农村局实地考察、县乡村振兴领导小组办公室审核通过、经县人民政府网站公示无异议后确定实施主体。
2. 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元采购方式为实施主体申报、县级专家组评审、县人民政府网站公示3天无异议、县委实施乡村振兴战略领导小组办公室审查通过后确定实施主体。
（2） 工程进度
1.中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元已完成投资300万元。
2.省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元已完成投资的100%。
（3） 项目调整
   无
（4） 项目验收情况
中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元已完成验收工作，省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元正在验收完善资料。                                              
5、 项目完成情况
（一）数量完成情况
1.中央第一批财政专项扶贫资金300万元项目数量完成情况
	项目内容
	项目计划
	实际完成

	★补助各类粮食作物种植面积
	
	

	    水稻种植面积（亩）
	300
	450

	★补助各类瓜果蔬菜种植面积
	
	

	    蔬菜种植面积（亩）
	200
	250

	★补助各类中药材种植面积
	
	

	    吴茱萸种植面积（亩）
	100
	150

	    金银花种植面积（亩）
	100
	150

	★补助家畜家禽养殖数量
	
	

	    猪养殖数量（头）
	500
	800

	    鸵鸟养殖数量（只）
	120
	150

	    鸡养殖数量（只）
	2000
	6000

	贫困地区新增特色产业数量（个）
	4
	6

	龙头企业在贫困地区发展基地数（个）
	1
	2

	贫困地区建设特色产业基地及园区数（个）
	1
	1

	贫困地区有机、绿色和地理标志农产品种植加工数（万公斤）
	50
	58

	贫困村农产品销售物流基础设施建设数量（个）
	2
	2

	贫困地区农民专业合作社数量（个）
	44
	44

	贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（人次）
	2000
	2000


2.省巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金460万元数量完成情况，项目批复于8月底，项目验收12月底启动，完成情况正在统计中。
（二）质量完成情况
1.中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元项目质量完成情况
	项目内容
	项目计划
	
实际完成


	贫困地区技术培训合格率（%）
	95%
	98%

	种植作物成活率（%）
	95%
	98%

	养殖动物成活率（%）
	95%
	98%




（三）项目时效
项目时效均按计划推进。
6、 项目效益情况
（一）社会效益
中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目特色产业带动就业280人，带动脱贫人口120人，受益脱贫人口数1028人。
（2） 经济效益
中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金带动脱贫地区特色产业产值提升3800万元，带动增加脱贫人口全年总收入9.2万元,人均增收510元/人/年，间接带动脱贫地区农户增收180万元，人均增收200元/人/年。
7、 信息公开和公告公示制度
及时公布项目实施方案和资金分配结果及项目实施完成情况。
8、 存在的问题及原因分析
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