2022年度基层党组织建设项目支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况

中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等16个组室。

部门机构人员情况：我部核定编制39名，其中机关行政编制31名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。2022年机关在职在岗的干部职工28人，县纪委监委派驻纪检组3人，离退休干部职工16人。

（二）项目基本情况简介

党的二十大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视基层党组织建设工作，采取一系列有力措施加以推进。习近平总书记多次作出重要批示，强调党的工作最坚实的力量支撑在基层 ，最突出的矛盾和问题也在基层，必须把抓基层打基础作为长远之计和固本之举。强调要从巩固党的执政基础的高度出发，进一步加强基层党组织建设，为经济社会改革发展稳定提供有力保障。2022年度，基层党组织建设经费主要用于建设党的基层组织、党员管理和教育等方面。

（三）项目绩效目标设立情况

全县基层党建工作的总目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以党的政治建设为统领，聚焦“庆祝活动全面开展、三级换届全面圆满、基层建设全面过硬、乡村组织全面振兴、两个覆盖全面进步、教育管理全面提质”总目标，牢固树立大抓基层的鲜明导向，突出抓基层、强基础、固基本，着力补短板、强弱项、扬优势，全面压实管党治党政治责任，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动全县基层党建工作高质量发展，为全面实施“三高四新”战略，促推“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证。
全县基层党建工作的阶段性目标是：突出政治建设，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂；突出凝心聚力，认真做好市县乡村集中换届工作；突出固本强基，健全完善上下贯通、执行有力的基层组织体系；突出有效衔接，全面推进抓党建促乡村振兴；突出提质增效，不断提升基层治理能力和水平；突出作用发挥，着力提升党员教育管理质量。

预期的社会效益：通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，成为密切党同人民群众血肉联系的实践主体，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排、到位、落实、总投入情况及分析
2022年度，县财政安排全县基层党组织建设经费24.00万

元，于2022年1月按年初预算计划拨付到位。我部实际安排全县基层党组织建设经费24.00万元，资金到位率100%，到位及时率100%。
（二）项目资金实际使用情况分析
2022年度，全县基层党组织建设经费实际支出24.00万元，

其中：办公费3.21万元，印刷费11.02万元，差旅费7.08万元，会议费2.69万元。

（三）项目资金管理情况分析
项目资金由财政实行集中核算、统一管理，我部严格按照
财务政策和财经纪律开展基层党组织建设经费的使用和管理。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况及分析

基层党组织建设经费资金主要用于基层党组织建设，不用实行项目招投标和竣工验收。

（二）项目管理情况及分析

项目管理主要以组织部组织组和党管组为主，资金的使用按照财政的管理制度进行，不存在违规使用资金的情况。

四、项目绩效情况分析

2022年度，着力推动基层组织建设全面进步、全面过硬。

（一）常态长效开展党员教育培训
深入贯彻落实《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员学习教育的首课、主课和必修课。今年来，共组织举办各类培训班7期，共计2100余人次。组织全县2万余名农村党员参加了2021年至2022年农村党员冬春训，将重温入党誓词、党史学习、理论宣讲、党性教育、政策宣传、履职培训和技能培训等作为培训的主要内容，农村党员队伍综合素质不断提升。督促全县1312个党支部严格按照文件要求，召开组织生活会和开展民主评议党员工作，37021名党员参与民主评议，参与率达100%。
（二）抓好党员教育培训阵地建设

一是利用本地红色资源，打造红色教学阵地，高质量完成红色美丽村庄试点建设，张子清红色教育基地各项设施建设均已完成，预计明年初正式开馆。鸬板公路提质改造、张子清村美丽村庄建设等项目也已同步完成。二是将一部分党建工作开展较好、集体经济发展较好、村党组织活动场所设施齐全完善的村打造为现场教学点，并精心设定教学内容、活动安排、课程线路等。三是抓好远教站点的提质升级，全县40个村（社区）远教站点设备和网络进行更新维护，确保发挥作用。
（三）严把党员发展质量关口
制定出台《桃江县发展党员执纪执法部门联审制度（试行）》《桃江县农村基层干部近亲属入党专项审查制度（试行）》《桃江县村（社区）发展党员关键环节监督指导制度（试行）》等三项制度，推动全县发展党员工作制度化、规范化；下达给各党（工）委发展党员指标387名，继续严格落实发展党员县级执纪执法部门联审制度，今年以来，共取消存在延期投票未通过、受到政务处分、异地入党、发展程序不符合要求、曾因违反计划生育被开除党籍行为重新入党考察时间不足等行为的预备党员资格5名，取消存在负面情形的发展对象5名，因酒驾和赌博的违法行为被延长1年预备期的同志2名。
（四）强力推进软弱涣散基层党组织整顿

年初按照“聚焦问题、综合研判、应纳尽纳”的原则，对所有基层党组织进行拉网式排查，共排查确定软弱涣散22个，其中软弱涣散村（社区）党组织14个。同时，将6个整建提质重点村（社区）纳入整顿范围一并予以整顿。对确定的软弱涣散村（社区）党组织，按照“一村一策”的原则，根据“三会诊四把关”工作程序制定了工作方案，即村（社区）党组织、驻村工作队、乡镇党委，在广泛征求党员群众意见的基础上，对症下药，逐村（社区）制定整顿方案，报帮扶单位主要负责人、联点县级领导、组织部部长、县委书记层层审核把关。坚持分类施治、对症下药，做到“一把钥匙开一把锁”。
（五）连持续提升城市基层党建工作水平

全面打造城市小区党建品牌，大力推进居民小区党建示范点创建工作，今年争取创建10个市、县级小区党支部示范点，深入推进“美好小区·幸福家园”建设。下发了《关于进一步提升党建引领“基层吹哨、部门报到”和“联点单位进社区、在职党员进小区”工作的有关提示》。结合调研发现问题，下发了新的工作提示，对全县各县直单位在职党员和有帮扶能力的离退休党员所居住的小区党支部、社区、个人联系方式、特长等进行了摸底造册。组织民政、桃花江镇、志愿者协会等单位以现场调研、会议座谈等方式开展了3次“一老一小”服务项目建设调度会。对所有小区党支部进行了全面摸底，重点打造了桃谷山安置小区党支部、金峪庄园小区党支部、胜利街联合小区党支部、桃冶小区党支部。共计完成了24个小区党支部的“一老一小”项目建设。
（六）稳步推进党群连心“五个到户”工作

年初向15个乡镇广泛征求收集意见建议，结合我县实际，研究制定了《桃江县2022年度开展乡村党员干部联系服务群众“五个到户”工作提示》。结合整建提质工作，明确将特殊关爱群体户，如家庭离异、留守、困境、校园欺凌、辍学、厌学、精神障碍等未成年人重点关爱户纳入重点户，由原来的11类重点户增至12类重点户，形成常态化的帮扶结对。今年以来，全县1.7万余名联户党员干部及志愿者入户走访96万余次，提供各类政策咨询4.3万余次，现场解决问题11000余个，县乡村三级共计召开民情会8200余次，解决问题2700余个。
（七）做好党代表联络服务工作。

举办了一期桃江县第十三次党代会生产和工作一线代表培训班，将党代表履职、二十大精神宣讲等纳入培训内容，共计培训生产和工作一线县党代表120人，代表履职能力得到有效提升。按照省市要求，在全县部署开展“党代表宣讲党代会”活动，组织发动全县1500余名省、市、县、乡党代表深入农村、社区、机关、中小学校、医院、国有企业、两新组织、企业车间、项目现场、小区楼栋等基层一线开展二十大精神宣讲。

（八）大力发展壮大村级集体经济

出台《桃江县发展壮大农村集体经济行动计划（2022—2025）》，县财政从2022年起每年整合1000万元项目资金，用于支持村集体经济发展，同时每年财政预算安排资金100万元，用于集体经济发展奖励。将村级集体经济发展纳入县对乡镇、乡镇对村（社区）年度绩效考核。截至2022年11月底，全县234个村（社区）村级集体经济经营性收入为3708.54万元，比去年增长23.26%，村均15.85万元。其中，6万—10万的村120个、10万—30万的村91个、30万—50万的村9个、50万—100万的村12个、100万以上的村2个。
五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

主要是侧重对基层党组织建设的政治和社会效益进行评

价。

（二）绩效评价工作过程
2023年3月，我们对基层党组织建设经费项目评价进行了前期准备，对一年来的项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公室、组织组具体组织实施并进行综合分析；分析认为：基层党组织建设经费用在使用上符合政策要求，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97分。
附件：1. 桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

2. 桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

中共桃江县委组织部

2023年5月6日
附件1

桃江县2022年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）： 中共桃江县委组织部           填报日期：2023年5月6日            金额单位：万元（保留两位小数）

	项目名称：基层党组织建设工作
	项目总投资额： 24.5 万元
	项目完成时间：2022年1月1日——2022年12月31日

	一、2022年项目资金来源
	二、2022年项目资金投入使用情况
	三、2022年项目完成情况（完成项目数量指标）

	小
计
	上年

结

转

结余
	本年上级拨款
	本年县级财政拨款
	债务资金
	其他自筹
	本年小计
	工资福利支出
	商品和服务支出
	对个人和家庭的补助
	债务利息及费用支出
	资

本

性

支

出
	其
他

支

出
	党代表联络服务
	推进“五个到户”工作
	软弱涣散党组织整顿
	发展壮大集体经济
	城市基层党建
	党员发展
	党

员

教

育
	远

教

站

点

	24.0
	0
	0
	24.0
	0
	0
	24.0
	0
	24.0
	0
	0
	0
	0
	组织发动1500余名党代表深入一线开展二十大宣讲
	1.7万余名党员干部及志愿者参与
	22个 软弱涣散基层党组织完成整顿验收
	我县村级集体经济经营性收入总计3708.54万元
	完成24个小区党支部“一老一小”项目建设
	全年共发展新党员387名
	组织举办各类培训班7期
	全县40个村（社区）远教站点设备进行了更新维护


注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1-10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人： 解珍                                                                     项目负责人（签字）：                 

附件2
桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）： 中共桃江县委组织部                                                  项目名称: 基层党组织建设工作

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标内容
	指标说明
	分值
	自评得分
	审核得分

	投入

（15分）
	项目
立项
（13分）
	立项
规范性
（3分）
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
	1、项目是否按照规定的程序申请设立；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	1
	1
	　

	
	
	绩效

目标
合理性
（5分）
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。
	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	4、项目是否为促进事业发展所必需；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
	1
	1
	　

	
	
	绩效

指标
明确性
（5分）
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	1
	1
	　

	投入

（15分）
	资金
落实
（2分）
	资金
到位率
（1分）
	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。
	1
	1
	　

	
	
	到位
及时率
（1分）
	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。
	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。
	1
	1
	　

	过程
（25分）
	项目 
管理
（13分）
	制度

健全性
（2分）
	项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、制度是否合法、合规、完整。
	1
	1
	　

	
	
	制度执行有效性

（8分）
	项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。
	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、项目调整及支出调整手续是否完备；
	5
	5
	

	
	
	
	
	3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1
	1
	

	
	
	项目
质量
（3分）
	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	3、项目质量是否符合要求。
	1
	1
	　

	
	财务
管理 
（12分）
	财务
制度
（2分）
	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
	1
	1
	　

	过程
（25分）
	财务
管理 
（12分）
	资金

管理

（7分）
	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	1、是否按规定进行了财政投资评审；
	1
	1
	

	
	
	
	
	2、财务管理制度是否得到有效执行；
	1
	1
	

	
	
	
	
	3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	1
	1
	

	
	
	
	
	4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；
	1
	1
	

	
	
	
	
	5、项目的重大开支是否经过评估认证；
	1
	1
	

	
	
	
	
	6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	1
	1
	

	
	
	
	
	7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1
	1
	

	
	
	财务
监控
（3分）
	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求；
	1
	1
	　

	
	
	
	
	2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1
	1
	　

	
	
	
	
	3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。
	1
	1
	　

	产出
（30分）
	项目
产出 
（30分）
	计划
完成率
（10分）
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度
	计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。
	10
	10
	　

	
	
	完成
及时率
（5分）
	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。
	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。
	5
	5
	　

	产出
（30分）
	项目
产出 
（30分）
	质量
达标率
（5分）
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。
	5
	5
	　

	
	
	成本
节约率
（10分）
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分）
	10
	10
	　

	效果
（30分）
	项目
效益
（30分）
	经济
效益
（5分）
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。

	5
	4
	　

	
	
	社会
效益
（5分）
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	
	5
	5
	　

	
	
	生态
效益
（5分）
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	
	5
	3
	　

	
	
	可持续
影响

（10分）
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	
	10
	10
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度（5分）
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含) 3分，80%以下不计分。
	5
	5
	　

	总   分
	100
	97
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