

桃江县水利建设指挥部文件

桃水建指〔2019〕3号

桃江县水利建设指挥部 关于印发《桃江县2019年农村饮水安全巩固 提升工程实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各有关单位：

根据省、市脱贫攻坚、重点民生实事和小康建设目标考核等相关要求，经研究，现将《桃江县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

桃江县水利建设指挥部

2019年8月5日

桃江县 2019 年农村饮水安全巩固提升工程 实施方案

农村饮水安全巩固提升工程建设是关系国计民生的重点民生实事工程，是响应党中央关于全面建成小康社会、确保贫困地区如期脱贫的攻坚工程，为进一步加快农村水利基础设施建设，构建和谐社会用水安全保障体系，推动农村饮水安全项目建设步伐，扎实为民办好实事，确保重点民生实事、小康建设、脱贫攻坚目标全面、优质完成任务，现结合我县实际情况，特制定本方案。

一、指导思想

严格按照精准脱贫“两不愁、三保障”和全面建设小康社会要求及相关验收标准，以改善民生、构建农村宜居环境、促进农村经济发展为总揽，坚持因地制宜科学规划，精心组织建设，使我县农村饮水安全工作得到健康快速发展。以解决农村饮水安全问题为重点，提高农村自来水普及率为中心任务，全力以赴，狠抓项目建设管理，确保今年农村饮水安全巩固提升工程建设任务全面完成，为推进新农村建设营造良好环境。

二、实施原则

1. 严格按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》、《湖南省农村饮水安全项目建设管理办法》、《益阳市农村饮水安全工程建设与运行管理办法》和《桃江县农村饮水安全工程建设与

运行管理办法》组织项目实施。

2.确保农村饮水安全有保障，各项目区乡镇按照目标任务分解落实到村、组、户，包括投资规模、资金来源、工程措施等。

3.实施计划任何单位和个人不得随意调整。

三、目标任务

(一) **建设任务**：详见附件

(二) **项目完成时间**：2019年11月30日。

(三) **工程质量**：验收合格率100%。

四、工作措施

(一) **加强组织领导**。切实加强农村饮水安全工程工作的领导，成立农村饮水安全工作领导小组，设立办公室，明确专人负责，各乡镇也要成立相应的组织，做到有机构，有专门管理班子，有人员，保障施工环境，推动农村饮水安全工作的顺利进展。

(二) **精心组织实施**。贫困村饮水安全巩固提升委托县水利建设开发有限公司负责实施，消毒设备更新改造水利局统一招标采购确定供应商实施，其他项目的具体实施由各乡镇人民政府负责，水利局农饮站和建管中心负责项目实施的综合协调、技术指导和监管，定期报告工作情况，积极争取各级配套资金。项目实施过程中要按照国家《农村饮水安全项目建设管理办法》的要求抓好建设管理的各个环节，明确班子成员总负责人，并对每处工程分别派驻行政负责人和技术负责人，确保工程实施顺利；建立质量安全保证体系，在实行专业监理的基础上同时实行社会监

督，确保工程建设质量及安全。

(三) 落实扶贫政策。对建档立卡贫困人口出现的饮水安全不达标问题要通过新建或现有集中供水工程管网延伸入户解决饮水安全问题，同时免收入户设施配套费；对不能通过集中供水解决的建档立卡贫困人口要根据实际情况因户施策，通过改造、新建引用山泉水、井水等工程措施确保贫困人口饮水水质、水量、方便程度、供水保证率达到脱贫验收标准，确保饮水安全。

(四) 严格资金管理。项目建设资金根据工程进度，由监理和乡镇人民政府审核签字后报县水利局，经审定后由水利局拨付乡镇财政所，乡镇要保证资金安全，专款专用，提高资金使用效率；各项目计划资金为完成该项目最高限制金额，包含管材采购、土建施工、材料转运、税收、征地、临建等所有费用。

(五) 加强建后管理。各乡镇人民政府要严格按照桃政办发〔2016〕45号《桃江县农村饮水安全工程建设与运行管理办法》落实各项管理责任，建立完善各项规章制度，搞好日常维修管护工作；加强对供水水源的保护和水质的监测工作，保证工程正常运行和供水安全。

(六) 加大宣传力度。要多部门、多渠道、多方式，层层宣传发动，大力宣传我县农村饮水安全工作政策措施、安全饮水卫生知识、先进典型和经验，为顺利推进农村饮水安全工程建设营造良好的舆论氛围。要广泛发动和引导群众积极参与农村饮水安全工程建设，主动投资投劳，项目实施情况及时向社会公布，接

受群众监督。

(七) 严格奖惩措施。按计划全面完成目标任务，经县级验收考评确定为合格以上等次的，将酌情给予奖励。未按时全面完成目标任务，取消其参加本年度水利建设评优资格，并减少下一年度的水利项目实施计划，同时，相关责任人年度考核定为不合格，并在全县通报批评。对因环境不优、组织不力，造成项目被全省通报、影响脱贫、重点民生实事和小康建设考核或全县项目争取的，按相应规定严格责任追究。

附件：桃江县2019年农村饮水安全巩固提升实施计划表

桃江县水利建设指挥部办公室

2019年8月5日印发

桃江县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施计划

序号	所在乡镇	项目名称	主要实施内容	计划受益人数 (万人)	计划资金 (万元)	备注
		合计		12.47	1026	
一		重点民生实事			146.00	
1	高桥镇	横马荷叶水厂巩固提升	荷叶塘木瓜组、八余公组、张海公组, 高桥村方家坳片管网延伸	0.20	20.00	
2	沾溪镇	卫红供水工程巩固提升	刘家坪片管网延伸	0.11	16.00	
3	三堂街镇	湖莲坪供水工程巩固提升	湖莲坪片管网延伸	0.20	20.00	✓
4	鸬鹚渡镇	玉溪供水工程巩固提升	新建无阀滤池、清水池, 管网延伸石桥片	0.20	20.00	✓
5	灰山港镇	克上冲水厂巩固提升	灰山港村、向阳花村管网延伸, 麻元坳村大仑山片巩固提升	0.655	35.00	✓
6	修山镇	舒塘供水工程巩固提升	月明山村管网延伸	0.30	25.00	
7	石牛江镇	黄泥田供水工程巩固提升	杨龙咀片、下家湾片管网延伸	0.10	10.00	✓
二		脱贫村			121.00	
8	松木塘镇	天子山供水工程	新建引水坝、慢滤池、清水池, 75管600m	0.17	21.00	
9	松木塘镇	龙塘供水工程	新建引水坝、慢滤池、清水池, 32管2500m, 50管300m	0.12	22.00	
10	松木塘镇	响涛源供水工程	水源地改造	0.13	26.00	
11	大栗港镇	红金村供水工程	水源改造, 新增水源井	0.12	19.00	
12	武潭镇	善溪供水工程	新建引水坝、慢滤池、清水池	0.19	33.00	
三		回头看整改			153.00	
13	浮邱山乡	浮邱山供水工程	铺设Φ50及以上管道5600m	0.17	12.00	
14	浮邱山乡	浮邱山乡禁牌供水工程	新增地下水源井, 管网维修改造	0.10	8.00	
15	沾溪镇	永隆湾供水工程	Φ90引水管700m, 水井及供水管网维护维修	0.15	8.00	✓
16	鲂埠乡	车门段供水工程	新建引水坝, 铺设Φ32及以上管道2300m	0.15	10.00	
17	鲂埠乡	保家楼供水工程	水源改造	0.04	2.00	
18	马迹塘镇	丫峰供水工程	铺设Φ32及以上管道12800m	0.15	25.00	

桃江县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施计划

序号	所在乡镇	项目名称	主要实施内容	计划受益人数 (万人)	计划资金 (万元)	备注
√ 19	牛田镇	峡山口供水工程	水厂至峡山口水库供水主管改造, 杉树仑片供水管网维修维护	0.26	15.00	
√ 20	灰山港镇	曾家湾供水工程	水源井改造2口, 铺设Φ50及以上管道8000m	0.12	12.00	
21	大栗港镇	安宁供水工程	铺设Φ200管道4200m、Φ160管道3100m、其他支管7800m	1.60	61.00	
四		人大代表建议			14.00	
√ 22	灰山港镇	汪家村供水工程	新建引水坝, 铺设Φ110管道60m	0.13	4.00	
√ 23	灰山港镇	雪峰山供水工程	水源工程改造, 铺设Φ125引水管700m, 伍家巷片管网延伸	0.18	10.00	
五		贫困村及贫困人口整改			30.05	
√ 24	灰山港镇	灰山港镇檀树界、肖家墩村等8户分散打井	分散打井8口	0.0018	4.80	
√ 25	桃花江镇	花果山供水工程巩固提升	更换滤料及管网维护	0.40	6.00	
26	沾溪镇	洋泉湾供水工程	新增山溪水源, Φ75引水管1700m	0.25	14.25	
27	高桥镇	大林供水工程	新增地下水源及附属设施	0.20	5.00	
六		水源整改			80.00	
√ 28	灰山港镇	棉花仑供水工程	新建引水坝、清水池维修、管网3000m	0.12	12.00	
√ 29	灰山港镇	甘泉山供水工程	新增取水池及有关设施	0.15	5.00	
30	武潭镇	善溪供水工程	新增地下水源及附属设施	0.19	6.00	
31	马迹塘镇	易家坊供水工程	新增山溪水源及引水管道	0.12	5.00	
32	马迹塘镇	金塘冲供水工程	新增山溪水源及引水管道	0.21	10.00	
33	马迹塘镇	双江口供水工程	新增山溪水源, 铺设Φ110管道2500m	0.13	10.00	
√ 34	沾溪镇	鸡公塘供水工程	新增地下水源及附属设施, 铺设Φ63管道1500m	1.45	16.00	
√ 35	沾溪镇	冷水村供水工程	新增地下水源及附属设施	0.20	8.00	
36	浮邱山乡	田家冲供水工程	新增水源井及附属设施	0.30	8.00	
七		其他			162.58	

桃江县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施计划

序号	所在乡镇	项目名称	主要实施内容	计划受益人数 (万人)	计划资金 (万元)	备注
37	灰山港镇	克上冲水厂巩固提升	塘基坑组管网延伸	0.02	5.00	
38	三堂街镇	郭家洲供水工程	铺设Φ32及以上管道7500km, 厂区围墙、地面	0.12	18.30	
39	武潭镇	基固庙供水工程	新建小集中供水工程、慢滤池、清水池, 铺设Φ32及以上管道5000m	0.08	15.00	
40	武潭镇	梅林供水工程	铺设管道2300m, 新增无阀滤池	0.10	4.00	
41	桃花江镇	县自来水厂桃花江镇管网延伸	管网维修维护	1.90	20.00	
42	桃花江镇	石高桥供水工程	新建泵房	0.10	2.00	
43	松木塘镇	苍霞段供水工程	新建引水坝, 清水池, 铺设Φ40及以上管道13600m	0.18	35.00	
44	高桥镇	松柏供水工程	新建小集中供水工程, 铺设Φ32及以上管道4000m	0.05	10.00	
45	石牛江镇	游伏沙供水工程	新增Φ110管道1200米	0.15	3.00	
46	牛田镇	清泉供水工程	反应沉淀池维修改造、斗山水源山塘及引水渠改造、清淤	0.50	8.00	
47		实施方案编制			21.78	
48		施工监理			20.50	
49		消毒设备更新改造	更新64台套		319.38	

