附件1

桃花江竹海创4A旅游景区竹林清理
实施方案

根据县委、县政府统筹部署安排，由县城投集团将桃花江竹海核心景区内的竹林予以流转，为积极创建桃花江创建4A旅游景区，大力开展竹林经营培育，打造桃江独特的竹林休闲农业旅游风景区。经公司研究决定，有序推进此项工作，特制订如下方案。
一、基本原则
1. 统筹规划、合理布局
结合我县《2022年度竹旅文体康产业融合发展工作要点》文件精神，综合考虑自然条件、林道景观等核心要素，统筹规划，合理布局，优化配置，既要稳妥开展竹林经营，又要能提升竹林景观，二者相互兼顾，实现统一。
2. 因地制宜、突出重点
根据各地立地条件，因地制宜，坚持以培育为主，努力做到科学合理地选地选址，建设一片，成功一片。
3. 投入最少、效益兼顾
竹林经营投入大，投入周期长，初期产出效益不高，国有企业和行政事业单位开展经营，其投入更大。在开展竹林建设时，既要确保景观效果，又要提倡勤俭节约。
二、清理范围
桃花江竹海景区竹林清理核心区域共计1956.84亩（其中崆峒村905.65亩，创业村334.8亩，桃谷山社区716.39亩）具体红线范围（见附件2）。
三、清理内容及标准
1.桃花江竹海景区沿线道路100m范围内，具体包括：景区西南门（老入口售票处）至竹廉路入口1.8千米；景区游客中心至宾馆楼（彩虹大道）1.3千米；竹廉路入口至天问书院（竹廉路）1.5千米。民宿门楼入口至景观塔（秘境路、揽翠路）1.6千米。上述4条林道共计6.2千米，面积共计935亩。
除杂：全面砍除林内杂树、杂草、杂藤、灌木、乔木，如有香樟等保护植物需进行保留。
间伐：每年伐除竹林带范围内的枯竹、病竹、弱竹、倒竹、胸径3厘米以下小竹，保持密度为每亩200-230株。
清理：林内被砍除的乔木、竹子和竹尾，需清理出林外，集中处置，其他杂柴、竹枝必须全部清除。
2.桃花江竹海核心景区区域竹林计1021.84亩（见附件除道路旁100米外，1956.84亩-935亩=1021.84亩）。
除杂：全面砍除林内杂树、杂草、杂藤、灌木、乔木，如有香樟等保护植物需进行保留。
间伐：每年伐除竹林带范围内的枯竹、病竹、弱竹、倒竹、胸径3厘米以下小竹，保持密度为每亩200-230株。
清理：林内被砍除的乔木、竹子，需清理出林外，集中处置。
4、 时间要求
6月10日前完成标的范围内所有的清理工作。
五、资金安排
1.桃花江竹海景区道路旁100米范围内：面积计935亩，按450元/亩，935亩×450元/亩=420750元。
2.桃花江竹海核心景区区域竹林，除道路旁100米外，面积计1021.84亩，按300元/亩，1021.84亩×300元/亩=306552元。
六、结算方式
按县竹产业发展服务中心、县林业局提供的技术要求实施标准，验收合格后按年度完成进度结算。
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